

# Partiomaja Kylkispirtti

## 2024-2025

Investointihankkeen 301063 raportti



Hankkeella parannettiin Toivakan Lepinkäisten partiomajan, Kylkispirtin, ympäristön retkeilyturvallisuutta ja -viihtyvyyttä



# 1. Biokäymälä



Vanha ulkohuussi oli jo tiensä päässä ja uusi kompostoiva biokäymälä oli rakennettava.

Käymälärakennus ja pönttö ostettiin valmiina, *Ecoteco Finland / AddBrainCap Oy Ab* ja ne toimitettiin elementteinä perille Kylkispirtin pihaan. Maanrakennustyöt ostettiin tarjouskilpailun perusteella valitulta maanrakennusyryykseltä, *Maanrakennus J&J Mynttinen Oy*. Perustukset tehtiin sekä alusta rakennettiin talkoilla. Rakennustarvikkeet ostettiin yhteistyöyritykseltä, *Petri Viiansalo Oy*. Työkaluja oli valmiina talkoolaisilla sekä lippukunnalla.

Käymälä sijoitettiin lähemmäs kämppää, jolloin se käyttö on huomattavasti helpompaa ja jopa lähes esteetöntä. Käymälä koottiin ja pintakäsiteltiin talkoovoimin.

Työt aloitettiin 9.9.2024 valitun paikan raivaamisella.



Maanrakennustyöt teetettiin kaivinkoneella, pohjan viimeistely hoidettiin talkoovoimin.

Valmis huussipaketti tuli pihaan ja kasaaminen sekä viimeistely tapahtui niin ikään talkoovoimin.

Valmiit elementit pintakäsiteltiin kämpän sisällä ennen rakennuksen pystyttämistä 7.11.2024.

Ulkopuolelta käymälä viimeisteltiin 29.8.2025.



## 2. Portaas saunalle ja laituri rantaan

### Portaat



Vanhat portaan olivat pieniaskelmaiset, jyrkät ja osin jo erittäin huonossa kunnossa.

Tarjouskilpailun perusteella valittu *HAPA Oy* rakensi portaas kämpältä alas saunalle. Vanhat jyrkät ja pieniaskelmaiset raput korvattiin uusilla loivemmilla ja turvallisuusvaatimusten mukaisilla rapuilla. Pohjatyöt portaiden alapäähän teetettiin kaivinkonetyönä samalla kun biokäymälän maanrakennustyöt *Maanrakennus J&J Mynttinen Oy*. Ympäristön raivaus sekä vanhojen portaiden purku ja kierrätys hoidettiin asianmukaisesti talkoovoimin.



Projekti aloitettiin 9.9.2024 pusikoituneen rannan raivauksella. Osio valmistui 23.11.2024.



## Laituri



Rannassa laiturina ollut betonilaatta nostettiin portaiden teon yhteydessä hyötykäyttöön portaiden perustaksi, yhteistyössä *Maanrakennus J&J Mynttinen Oy:n* kanssa. Laiturin ja portaiden tarjouskilpailun myötä valittu *HAPA Oy* rakensi vanhan laiturin tilalle uuden kelluvan uima- ja vedenhakulaiturin. Laiturin paikalleen asennuksessa oli apuna talkoolaisia.



### 3. Saunan kunnostus



Sauna päivitettiin vastaamaan nykyisiä retkeilyvaatimuksia niin turvallisuudeltaan kuin viihtyvyydeltäänkin.

Saunan ilme uusittiin kokonaisuudessaan talkoovoimin.



#### Kiuas

Saunaan ostettiin uusi entistä tehokkaampi ja turvallinen suuren kivimäärän kiuas, koska saunoja on yleensä leireillä sekä retkillä paljon ja saunaa pidetään lämpimänä pitkiä aikoja kerrallaan. Tunnelman ja valaistuksen vuoksi kiukaassa on lasiluukku (saunassa ei ole mitään muuta valaistusta).

Vanha kiuas purettiin sekä irrotettiin ja uusi asennettiin talkootyönä 26.10-7.11.2024.



## Saunan lauteet ja seinät



Lauteet irrotettiin, puhdistettiin ja käsiteltiin kahteen kertaan vaaleanharmaalla saunavahalla, mikä toi kivasti valoisuutta saunaan. Lauteet käsiteltiin molemmin puolin, pinta-ala yhteensä 18m<sup>2</sup>. Saunan seinät (26m<sup>2</sup>) hiottiin ja käsiteltiin mustalla saunavahalla. Lopputuloksena kiva läpikuultava seinä. Myös saunan katto sai saman käsittelyn.

Saunan sisäpinnat olivat jo todella kuluneet ja vaativat kunnon puhdistuksen sekä uuden käsittelyn. Tämä oli koko hankkeen työläin ja aikaa vievin osa ja se toteutettiin kokonaisuudessaan 14.-15.7.2025.



## Pukuhuoneen lattia

Pukuhuoneen lattia (n. 6m<sup>2</sup>) hiottiin ja lakattiin sekä ikkunoiden saranat kunnostettiin.

Lattia hiottiin ja lakattiin talkootyönä 19.-21.8.2025.



## Tikkaat



Saunan katolle asennutettiin lapetikkaat ja seinälle seinätikkaat, mikä mahdollistaa nuohoojan turvallisen pääsyn piipulle.



## 4. Päärakennuksen parannus

**Kämpän takaterassi** | 4m, s 3m = 12m<sup>2</sup>

Kämpän takaovelle, josta pääsee suoraan tupaan, rakennettiin iso terassi ja porraskoroke, jotta myös takaovea voidaan asianmukaisesti käyttää ilman, että kaikki metsä kulkeutuu myös suoraan sisälle. Tarvikkeet perustuksille sekä puutavaraa terassin rakentamiseen ostettiin suunnitelman mukaisesti yhteistyöyritykseltä.

Terassi rakennettiin kokonaan talkoovoimin  
21.10.24-29.8.2025.



Talkootöitä tehtiin usein iltaisin otsalampun valossa.

## Tikkaat

Kämpän katolle hankittiin lapetikkaat ja seinälle tikkaat. Tikkaat mahdollistavat nuohoojan turvallisen pääsyn piipulle. Tikkaat asensi ammattilainen.



## Lipputanko ja lippu

Kämpän vanha lipputanko oli mennyt käyttökelvottomaan kuntoon ja oli ajan saatossa aivan vinoon. Uusi lipputanko kuljetettiin kämpälle, kunnostettiin ja pystytettiin kokonaan talkoovoimin. Kunnostamiseen tarvittavat välineet sekä lippu ostettiin.

Lipputangon perustukset tehtiin 8.12.2024 ja lipputanko nostettiin talveksi pystyyn. Lipputanko hiottiin, maalattiin ja laitettiin käyttökuntoon 14.-15.7.2025.

